

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2566

ครุภัณฑ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	งบประมาณ	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน					
							ส่งรายชื่อ คณะกรรมการ เฉพาะเจาะจง	ส่ง + ตรวจสอบ SPEC ครุภัณฑ์	แต่งตั้ง คณะกรรมการ เฉพาะเจาะจง	สร้างแผน เฉพาะเจาะจง	สร้างโครงการ + ประกาศผลผู้ชนะ + ทำ สัญญาซื้อ	ส่งมอบครุภัณฑ์
1	ชุดพัดลมระบายอากาศ	1	ชุด	329,100.00	329,100.00	ภ.โยธา	✓	✓	✓			
2	ชุดฝึกอบรมหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติด้วย Robot Operating System (ROS)	1	ชุด	490,000.00	490,000.00	ภ.ไฟฟ้า	✓	✓	✓	✓	✓ บ.ยูมิก้าร์ เอ็นจิเนียริ่ง จก 478,500.- บ สัญญาเลขที่ วศ.งรด.(ช) 02/2566 1 กพ 66	รอส่งมอบ กำหนดส่งมอบ สิ้นสุด 1 มิย. 66
3	เครื่องบีบอัดสีและเคมีระบบลูกกลิ้ง	1	เครื่อง	374,500.00	374,500.00	ภ.สิ่งทอ	✓	✓	✓	✓	✓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุเมธ แล็บเทสต์ 372,895.- บ สัญญาเลขที่ วศ.งรด.(ช) 11/2566 10 มีค 67	รอส่งมอบ กำหนดส่งมอบ สิ้นสุด 9 กค. 66
4	เครื่องพิมพ์สีระบบ Dye-Subtimation	1	เครื่อง	125,500.00	125,500.00	ภ.สิ่งทอ	✓	✓	✓	✓	✓ บ.สยาม เอ็ม แอนด์ เจ ดิสทริบิวเทอร์ เอ็นจิ เนียริ่ง จก 125,000.- บ สัญญาเลขที่ วศ.งรด.(ช) 10/2566 13 มีค 67	รอส่งมอบ กำหนดส่งมอบ สิ้นสุด 12 เมย. 66

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2566

ครุภัณฑ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	งบประมาณ	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน					
							ส่งรายชื่อ คณะกรรมการ เฉพาะเจาะจง	ส่ง + ตรวจสอบ SPEC ครุภัณฑ์	แต่งตั้ง คณะกรรมการ เฉพาะเจาะจง	สร้างแผน เฉพาะเจาะจง	สร้างโครงการ + ประกาศผลผู้ชนะ + ทำ สัญญาซื้อ	ส่งมอบครุภัณฑ์
5	ชุดวิเคราะห์ความเข้มข้นสารด้วยเทคนิคการ ดูดกลืนคลื่นแสง	1	ชุด	350,000.00	350,000.00	ภ.เคมีฯ	✓	✓	✓	✓	✓ บ.เค.เอ. โซเอนซ์ เทคโนโลยี จก 349,997.- บ สัญญาเลขที่ วศ.จรด. (ช) 06/2566 17 กพ 66	รอส่งมอบ กำหนดส่งมอบ สิ้นสุด 18 พค. 66
6	ชุดฝึกปฏิบัติการออกแบบและวิเคราะห์ ระบบจำลองอุปกรณ์และสัญญาณ mmWave สำหรับเทคโนโลยี 5G	1	ชุด	499,800.00	499,800.00	ภ.อิเล็กทรอนิกส์	✓	✓	✓	✓	✓ บ.ซิกมาโซลูชั่นส์ จก 499,155.- บ สัญญาเลขที่ วศ.จรด. (ช) 05/2566 17 กพ 66	รอส่งมอบ กำหนดส่งมอบ สิ้นสุด 18 เมย. 66
7	ชุดระบบความเป็นจริงเสมือนเพื่อ อุตสาหกรรมดิจิทัลสำหรับห้องปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์	1	ชุด	498,500.00	498,500.00	ภ.คอมพิวเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓ บ.ออล อินสทรูเมนต์ โซลูชั่น จก 498,406.- บ สัญญาเลขที่ วศ.จรด. (ช) 03/2566 7 กพ 66	ส่งเบิก 15 มีค. 66 ส่งมอบแล้ว 9 มีค. 66 กำหนดส่งมอบ สิ้นสุด 7 มิย. 66
8	ชุดปฏิบัติการด้านโรงเรือนแบบอัจฉริยะ สมัยใหม่	1	ชุด	488,800.00	488,800.00	ภ.เกษตร	✓	✓	✓	✓	✓ บ. แอดวานซ์ อีเลคทริค แอนด์ อีเลคทรอนิค จก 482,955.20 บ สัญญาเลขที่ วศ.จรด.(ช) 07/2566 15 มีค 67	รอส่งมอบ กำหนดส่งมอบ สิ้นสุด 13 กค. 66

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2566

ครุภัณฑ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	งบประมาณ	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน					
							ส่งรายชื่อ คณะกรรมการ เฉพาะเจาะจง	ส่ง + ตรวจสอบ SPEC ครุภัณฑ์	แต่งตั้ง คณะกรรมการ เฉพาะเจาะจง	สร้างแผน เฉพาะเจาะจง	สร้างโครงการ + ประกาศผลผู้ชนะ + ทำ สัญญาซื้อ	ส่งมอบครุภัณฑ์
9	เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลสำหรับจัดทำ ฐานข้อมูลงานพัฒนาหลักสูตรและการเรียน การสอนแบบพกพา	1	เครื่อง	45,800.00	45,800.00	ฝ่ายวิชาการ	✓	✓	✓	✓	✓ บ.อล อินสทรูเมนต์ โซลูชั่น จก 45,700.- บ ใบสั่งซื้อ 24 กพ. 66	ส่งมอบ กำหนดส่งมอบ สิ้นสุด 25 พค. 66
					3,202,000.00							

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

ครุภัณฑ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	งบประมาณ	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน						
							ส่งรายชื่อ คณะกรรมการ e-bidding	ส่ง + ตรวจสอบ SPEC ครุภัณฑ์	แต่งตั้ง คณะกรรมการ e-bidding	สร้างแผน + ประกาศแผน e-bidding	สร้างโครงการ + ประกาศ + ประกวดราคา e-bidding	พิจารณาผล + ประกาศ ผลผู้ชนะ e-bidding + ทำสัญญาซื้อ	ส่งมอบครุภัณฑ์
เงินรายจ่ายประจำปี แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต													
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
1	ชุดปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม	1	ชุด	2,370,000.00	2,370,000.00	ภ.โยธา	✓	✓	✓	✓	✓	✓ บ.เวลเธอร์นิตี จก 2,340,00.- บ สัญญาเลขที่ วศ.งปม. (ช) 02/2566 24 พย 65	รอส่งมอบ กำหนดส่งมอบ สิ้นสุด 22 กพ. 66
2	ชุดทดสอบการแพร่กระจายคลื่น EMC/EMI pre-compliance แบบเคลื่อนที่	1	ชุด	2,247,000.00	2,247,000.00	ภ.อิเล็กทรอนิกส์	✓	✓	✓	✓	✓	✓ บ.อล อินสทรูเมนท์ โซลูชั่น จก 2,230,000.- บ สัญญาเลขที่ วศ.งปม. (ช) 01/2566 23 พย 65	ส่งเบิก 21 มีค. 66 ส่งมอบแล้ว 10 มีค.66 กำหนดส่งมอบ สิ้นสุด 23 มีค. 66
3	ชุดอุปกรณ์จำลองและเร่งสภาวะอากาศ	1	ชุด	3,800,000.00	3,800,000.00	ภ.วัสดุฯ	✓	✓	✓	✓	☑	✓ บ.คัลเลอ โกลบอล จก 3,786,000.- บ สัญญาเลขที่ วศ.งปม. (ช) 04/2566 22 ธค. 65	รอส่งมอบ กำหนดส่งมอบ สิ้นสุด 21 พค. 66
4	ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นแบบตั้งพื้น	1	ตู้	3,500,000.00	3,500,000.00	ภ.วัสดุฯ	✓	✓	✓	✓	☑	✓ ยกเลิกโครงการ กลับไป เริ่มใหม่ มีข้อผิดพลาด ในเรื่องของรายละเอียด ต้องแก้ไข	

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

ครุภัณฑ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	งบประมาณ	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน						
							ส่งรายชื่อ คณะกรรมการ e-bidding	ส่ง + ตรวจสอบ SPEC ครุภัณฑ์	แต่งตั้ง คณะกรรมการ e-bidding	สร้างแผน + ประกาศแผน e-bidding	สร้างโครงการ + ประกาศ + ประกวดราคา e-bidding	พิจารณาผล + ประกาศ ผลผู้ชนะ e-bidding + ทำสัญญาซื้อ	ส่งมอบครุภัณฑ์
		1	ตู้	3,500,000.00	3,500,000.00	ภ.วัสดุฯ	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ยกเลิกโครงการ กลับไป เริ่มใหม่ มีข้อผิดพลาด ในการยื่นอุทธรณ์ คณะกรรมการพิจารณา ยกเลิกผู้ชนะการเสนอ ราคา	
		1	ตู้	3,500,000.00	3,500,000.00	ภ.วัสดุฯ	✓	✓	✓	✓	✓	✓ บ.เจริญเอสโซซิเอตส์ จก 3,290,000.- บ สัญญาเลขที่ วศ.งปม. (ช) 08/2566 รอทำสัญญา	
5	ชุดปฏิบัติการด้านภูมิสารสนเทศเพื่อการ จัดการพื้นที่เกษตรกรรมแบบแม่นยำ	1	ชุด	1,754,800.00	1,754,800.00	ภ.เกษตร	✓	✓	✓	✓	✓☐	✓ บ.ท็อปคอน อินสทรู เมนท์ (ไทยแลนด์) จก 1,744,100.- บ สัญญาเลขที่ วศ.งปม. (ช) 06/2566 5 มค. 66	ส่งเบิก 10 กพ. 66 ส่งมอบแล้ว 18 มค.66 กำหนดส่งมอบ สิ้นสุด 5 เมย. 66
6	ชุดผลิตชิ้นส่วนโลหะสำหรับงานวิศวกรรม ระบบรางและอากาศยาน	1	ชุด	3,263,500.00	3,263,500.00	ภ.อุตสาหกรรม	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ยกเลิกโครงการ กลับไป เริ่มใหม่ คณะกรรมการ พิจารณารายละเอียดผู้ เสนอราคาไม่มีบริษัท ผ่าน SPEC	

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

ครุภัณฑ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	งบประมาณ	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน						
							ส่งรายชื่อ คณะกรรมการ e-bidding	ส่ง + ตรวจสอบ SPEC ครุภัณฑ์	แต่งตั้ง คณะกรรมการ e-bidding	สร้างแผน + ประกาศแผน e-bidding	สร้างโครงการ + ประกาศ + ประกวดราคา e-bidding	พิจารณาผล + ประกาศ ผลผู้ชนะ e-bidding + ทำสัญญาซื้อ	ส่งมอบครุภัณฑ์
		1	ชุด	3,263,500.00	3,263,500.00	ภ.อุตสาหกรรม	✓	✓	✓	✓	✓	✓ พจก.พรทิพัฒน์วิศวกรรม 3,240,000.- บ สัญญาเลขที่ วศ.งปม. (ช) 12/2566 9 มีค 66	รอส่งมอบ กำหนดส่งมอบ สิ้นสุด 6 สค. 66
7	ชุดโปรแกรมจำลองเพื่อควบคุมกระบวนการ ผลิตแบบอัจฉริยะ	1	ชุด	1,626,400.00	1,626,400.00	ภ.อุตสาหกรรม	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ยกเลิกโครงการ กลับไป เริ่มใหม่ คณะกรรมการ พิจารณารายละเอียดผู้ เสนอราคาไม่มีบริษัท ผ่าน SPEC	
		1	ชุด	1,626,400.00	1,626,400.00	ภ.อุตสาหกรรม	✓	✓	✓	✓	✓	✓ บ.ดีไซน์ โฮร์ แมนูแฟค เจอร์ริง จก 1,590,000.- บ สัญญาเลขที่ วศ.งปม. (ช) 10/2566 25 มค. 66	ส่งเบิก 10 มีค. 66 ส่งมอบแล้ว 20 กพ.66 กำหนดส่งมอบ สิ้นสุด 26 มีค. 66
8	เครื่องทำปฏิกิริยาเคมีแบบอัตโนมัติ	1	เครื่อง	1,230,500.00	1,230,500.00	ภ.เคมีฯ	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ยกเลิกโครงการ กลับไป เริ่มใหม่ คณะกรรมการขอยกเลิก เพราะผู้ค้ำมี ผลประโยชน์ร่วมกัน	

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

ครุภัณฑ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	งบประมาณ	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน						
							ส่งรายชื่อ คณะกรรมการ e-bidding	ส่ง + ตรวจสอบ SPEC ครุภัณฑ์	แต่งตั้ง คณะกรรมการ e-bidding	สร้างแผน + ประกาศแผน e-bidding	สร้างโครงการ + ประกาศ + ประกวดราคา e-bidding	พิจารณาผล + ประกาศ ผลผู้ชนะ e-bidding + ทำสัญญาซื้อ	ส่งมอบครุภัณฑ์
		1	เครื่อง	1,230,500.00	1,230,500.00	ภ.เคมีฯ	✓	✓	✓	✓	✓	✓ บ.เมทเลอรั-โกลโด (ประเทศไทย) จก 1,230,200.- บ สัญญาเลขที่ วศ.งปม. (ช) 09/2566 20 มค. 66	รอส่งมอบ กำหนดส่งมอบ สิ้นสุด 20 พค. 66
9	ชุดเครื่องผลิตเส้นใยระดับนาโนด้วยไฟฟ้าสถิต	1	ชุด	3,210,000.00	3,210,000.00	ภ.สิ่งทอ	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ยกเลิกโครงการ กลับไป เริ่มใหม่ มีผู้เสนอมาเลย เดียว คณะกรรมการขอ ยกเลิก เพราะมีความ เสี่ยง	
		1	ชุด	3,210,000.00	3,210,000.00	ภ.สิ่งทอ	✓	✓	✓	✓	✓	✓ บ.โคเนติกส์ คอร์ ปอเรชั่น จก 3,198,765.- บ สัญญาเลขที่ วศ.งปม. (ช) 07/2566 12 มค. 66	รอส่งมอบ กำหนดส่งมอบ สิ้นสุด 12 พค. 66
10	เครื่องวิเคราะห์ระบบการสื่อสารเครือข่าย แสง (Optical Communication) สำหรับ งานสื่อสารเคลื่อนที่ความเร็วสูงยุคที่ 5 (5G) และ Internet of Things (IoT)	1	เครื่อง	4,500,000.00	4,500,000.00	ภ.อิเล็กทรอนิกส์	✓	✓	✓	✓	✓	✓ บ.เอฟ.อี.เอส. จก 4,469,000.- บ สัญญาเลขที่ วศ.งปม. (ช)11/2566 6 กพ. 66	รอส่งมอบ กำหนดส่งมอบ สิ้นสุด 6 มีย. 66
11	ชุดปฏิบัติการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์วัสดุชีวภาพ ระบบสุญญากาศเพื่ออาหารปลอดภัย	1	ชุด	1,150,000.00	1,150,000.00	ภ.วัสดุฯ	✓	✓	✓	✓	✓ <input type="checkbox"/>	✓ ยกเลิกโครงการ กลับไป เริ่มใหม่ ไม่มีผู้ยื่นเสนอ ราคา	

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

ครุภัณฑ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	งบประมาณ	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน						
							ส่งรายชื่อ คณะกรรมการ e-bidding	ส่ง + ตรวจสอบ SPEC ครุภัณฑ์	แต่งตั้ง คณะกรรมการ e-bidding	สร้างแผน + ประกาศแผน e-bidding	สร้างโครงการ + ประกาศ + ประกวดราคา e-bidding	พิจารณาผล + ประกาศ ผลผู้ชนะ e-bidding + ทำสัญญาซื้อ	ส่งมอบครุภัณฑ์
		1	ชุด	1,150,000.00	1,150,000.00	ภ.วัสดุฯ	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ยกเลิกโครงการ กลับไป เริ่มใหม่ คณะกรรมการ พิจารณารายละเอียดผู้ เสนอราคาไม่มีบริษัท ผ่าน SPEC	
		1	ชุด	1,150,000.00	1,150,000.00	ภ.วัสดุฯ	✓	✓	✓	✓	✓	✓ หจก ธนทวีทรัพย์การค้า 995,000.- บ สัญญาเลขที่ วต.งปม. (ช) 13/2566 รอทำสัญญา 28 มี.ค. 66	
12	ชุดหุ่นยนต์อุตสาหกรรม Welding Robot 6 axis พร้อมหยิบจับและชุด Software สำหรับเชื่อมต่อ	1	ชุด	2,800,000.00	2,800,000.00	ภ.อุตสาหกรรม	✓	✓	✓	✓	✓ <input type="checkbox"/>	✓ บ.พรภัทร เอ็นเตอร์ ไพร์ส จก 2,712,000.- บ สัญญาเลขที่ วต.งปม. (ช) 03/2566 7 ธค. 65	รอส่งมอบ กำหนดส่งมอบ สิ้นสุด 5 พค. 66
13	เครื่องเป่าฟิล์ม	1	เครื่อง	1,580,000.00	1,580,000.00	ภ.วัสดุฯ	✓	✓	✓	✓	✓ <input type="checkbox"/>	✓ บ.สวีทซเฟลคช จก 1,057,000.- บ สัญญาเลขที่ วต.งปม. (ช) 05/2566 20 ธค. 65	รอส่งมอบ กำหนดส่งมอบ สิ้นสุด 18 มิย. 66
					51,662,600.00								

เงินรายจ่ายประจำปี แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

คำสั่งก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	งบประมาณ	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน					
							ส่งรายชื่อ คณะกรรมการ	ขออนุมัติ รูปแบบและ ราคากลาง	ประกาศประกวดราคา	ลงนามใน สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย งบประมา ณ	ส่งมอบงาน
เงินรายจ่ายประจำปี แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต												
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
1	ก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการด้านวิศวกรรมการผลิต (Production engineering capstone workshop)	1	งาน	5,724,500.00	5,724,500.00	ภ.อุตสาหกรรม	✓	อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขแบบรูปและแก้ไขราคากลาง				
2	ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี	1	งาน	22,692,200.00	22,692,200.00	ภ.เคมีฯ	✓	อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขแบบรูปและแก้ไขราคากลาง				
					28,416,700.00							

เงินรายจ่ายประจำปี แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต												
โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0												
1	ต่อเติมและปรับปรุงอาคาร ปฏิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยาน	1	งาน	20,000,000.00	20,000,000.00	ภ.อิเล็กทรอนิกส์	✓	ปรับแก้ไข ครั้งที่ 1 จากกองอาคาร สถานที่				
								อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข				
									✓	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 21 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ กองคลัง ฝ่ายพัสดุ ชั้น 3		
					20,000,000.00							

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2566

ครุภัณฑ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	งบประมาณ	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน						
							ส่งรายชื่อ คณะกรรมการ เฉพาะเจาะจง	ส่ง + ตรวจสอบ SPEC ครุภัณฑ์	แต่งตั้ง คณะกรรมการ เฉพาะเจาะจง	สร้างแผน เฉพาะเจาะจง	สร้างโครงการ + ประกาศผลผู้ชนะ + ทำ สัญญาซื้อ	ส่งมอบครุภัณฑ์	
1	ชุดพัดลมระบายอากาศ	1	ชุด	329,100.00	329,100.00	ภ.โยธา	✓	✓	✓				
2	ชุดฝึกอบรมหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติด้วย Robot Operating System (ROS)	1	ชุด	490,000.00	490,000.00	ภ.ไฟฟ้า	✓	✓	✓	✓	✓	บ.ยูนิคก้าร์ เอ็นจิเนียริง จก 478,500.- บ สัญญาเลขที่ วท.งรด.(ช) 02/2566 1 กพ 66	รอส่งมอบ กำหนดส่งมอบ สิ้นสุด 1 มิย. 66
3	เครื่องบับอัดสีและเคมีระบบลูกกลิ้ง	1	เครื่อง	374,500.00	374,500.00	ภ.สิ่งทอ	✓	✓	✓	✓	✓	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุมธ แล็บเทสต์ 372,895.- บ สัญญาเลขที่ วท.งรด.(ช) 11/2566 10 มีค 67	รอส่งมอบ กำหนดส่งมอบ สิ้นสุด 9 กค. 66
4	เครื่องพิมพ์สีระบบ Dye-Subtimation	1	เครื่อง	125,500.00	125,500.00	ภ.สิ่งทอ	✓	✓	✓	✓	✓	บ.สยาม เอ็ม แอนด์ เจ ดิสทริบิวเตอร์ เอ็นจิ เนียริง จก 125,000.- บ สัญญาเลขที่ วท.งรด.(ช) 10/2566 13 มีค 67	รอส่งมอบ กำหนดส่งมอบ สิ้นสุด 12 เมย. 66
5	ชุดวิเคราะห์ความเข้มข้นสารด้วยเทคนิคการ ดูดกลืนคลื่นแสง	1	ชุด	350,000.00	350,000.00	ภ.เคมีฯ	✓	✓	✓	✓	✓	บ.เค.เอ. ไซเอนซ์ เทคโนโลยี จก 349,997.- บ สัญญาเลขที่ วท.งรด. (ช) 06/2566 17 กพ 66	รอส่งมอบ กำหนดส่งมอบ สิ้นสุด 18 พค. 66

6	ชุดฝึกปฏิบัติการออกแบบและวิเคราะห์ระบบจำลองอุปกรณ์และสัญญาณ mmWave สำหรับเทคโนโลยี 5G	1	ชุด	499,800.00	499,800.00	ภ.อิเล็กทรอนิกส์	✓	✓	✓	✓	✓ บ. ชิกมาโซลูชันส์ จก 499,155.- บ สัญญาเลขที่ วท.จรด. (ข) 05/2566 17 กพ 66	รอส่งมอบ กำหนดส่งมอบ สิ้นสุด 18 เมย. 66
7	ชุดระบบความเป็นจริงเสมือนเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัลสำหรับห้องปฏิบัติการซอฟต์แวร์	1	ชุด	498,500.00	498,500.00	ภ.คอมพิวเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓ บ. ออล อินสทรูเมนต์ โซลูชัน จก 498,406.- บ สัญญาเลขที่ วท.จรด. (ข) 03/2566 7 กพ 66	ส่งเบิก 15 มีค. 66 ส่งมอบแล้ว 9 มีค.66 กำหนดส่งมอบ สิ้นสุด 7 มิย. 66
8	ชุดปฏิบัติการด้านโรงเรือนแบบอัจฉริยะสมัยใหม่	1	ชุด	488,800.00	488,800.00	ภ.เกษตร	✓	✓	✓	✓	✓ บ. แอดวานซ์ อิเล็กทรอนิกส์ แอนด์ อิเล็กทรอนิกส์ จก 482,955.20 บ สัญญาเลขที่ วท.จรด.(ข) 07/2566 15 มีค 67	รอส่งมอบ กำหนดส่งมอบ สิ้นสุด 13 กค. 66
9	เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลสำหรับจัดทำฐานข้อมูลงานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนแบบพกพา	1	เครื่อง	45,800.00	45,800.00	ฝ่ายวิชาการ	✓	✓	✓	✓	✓ บ. ออล อินสทรูเมนต์ โซลูชัน จก 45,700.- บ ใบสั่งซื้อ 24 กพ. 66	ส่งมอบ กำหนดส่งมอบ สิ้นสุด 25 พค. 66
					3,202,000.00							

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2566

ครุภัณฑ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน					
					สงขรายขอ คณะกรรมการ เฉพาะเจาะจง	ส่ง + ตรวจสอบ SPEC ครุภัณฑ์	แต่งตั้ง คณะกรรมการ ร เฉพาะเจาะจง	สร้างแผน เฉพาะเจาะจง	สร้างโครงการ + ประกาศผลผู้ชนะ + ทำสัญญาซื้อ	ส่งมอบครุภัณฑ์
1	ชุดพัฒนาระบายอากาศ	1	ชุด	ภ.โยธา	✓	✓	✓			
2	ชุดฝึกอบรมหุ่นยนต์เคลื่อนที่ อัตโนมัติด้วย Robot Operating System (ROS)	1	ชุด	ภ.ไฟฟ้า	✓	✓	✓	✓	✓ บ.ยูมิก้าร์ เอ็นจิเนียริ่ง จก 478,500.- บ สัญญาเลขที่ วศ.จรด.(ช) 02/2566 1 กพ 66	รอส่งมอบ กำหนดส่งมอบ สิ้นสุด 1 มิย. 66
3	เครื่องบีบอัดสีและเคมีระบบลูกกลิ้ง	1	เครื่อง	ภ.สิ่งทอ	✓	✓	✓	✓	✓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุเมธ แล็บเทสต์ 372,895.- บ สัญญาเลขที่ วศ.จรด.(ช) 11/2566 10 มีค 67	รอส่งมอบ กำหนดส่งมอบ สิ้นสุด 9 กค. 66
4	เครื่องพิมพ์สีระบบ Dye-Subtimation	1	เครื่อง	ภ.สิ่งทอ	✓	✓	✓	✓	✓ บ.สยาม เอ็ม แอนด์ เจ ดิสทริบิวเตอร์ เอ็นจิ เนียริ่ง จก 125,000.- บ สัญญาเลขที่ วศ.จรด.(ช) 10/2566 13 มีค 67	รอส่งมอบ กำหนดส่งมอบ สิ้นสุด 12 เมย. 66
5	ชุดวิเคราะห์ความเข้มข้นสารด้วย เทคนิคการดูดกลืนคลื่นแสง	1	ชุด	ภ.เคมีฯ	✓	✓	✓	✓	✓ บ.เค.เอ. ไฮเอนซ์ เทคโนโลยี จก 349,997.- บ สัญญาเลขที่ วศ.จรด. (ช) 06/2566 17 กพ 66	รอส่งมอบ กำหนดส่งมอบ สิ้นสุด 18 พค. 66

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2566

ครุภัณฑ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน					
					สงขรายขอ คณะกรรมการ เฉพาะเจาะจง	ส่ง + ตรวจสอบ SPEC ครุภัณฑ์	แต่งตั้ง คณะกรรมการ ร เฉพาะเจาะจง	สร้างแผน เฉพาะเจาะจง	สร้างโครงการ + ประกาศผลผู้ชนะ + ทำสัญญาซื้อ	ส่งมอบครุภัณฑ์
6	ชุดฝึกปฏิบัติการออกแบบและวิเคราะห์ระบบจำลองอุปกรณ์และสัญญาณ mmWave สำหรับเทคโนโลยี 5G	1	ชุด	ภ.อิเล็กทรอนิกส์	✓	✓	✓	✓	✓ บ.ชิกมาโซลูชั่นส์ จก 499,155.- บ สัญญาเลขที่ วศ.จรด. (ช) 05/2566 17 กพ 66	รอส่งมอบ กำหนดส่งมอบ สิ้นสุด 18 เมย. 66
7	ชุดระบบความเป็นจริงเสมือนเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัลสำหรับห้องปฏิบัติการซอฟต์แวร์	1	ชุด	ภ. คอมพิวเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓ บ.อล อินสทรูเมนต์ โซลูชั่น จก 498,406.- บ สัญญาเลขที่ วศ.จรด. (ช) 03/2566 7 กพ 66	ส่งเบิก 15 มีค. 66 ส่งมอบแล้ว 9 มีค.66 กำหนดส่งมอบ สิ้นสุด 7 มีย. 66
8	ชุดปฏิบัติการด้านโรงเรือนแบบอัจฉริยะสมัยใหม่	1	ชุด	ภ.เกษตร	✓	✓	✓	✓	✓ บ. แอดวานซ์ อีเลคทริก แอนด์ อีเลคทรอนิค จก 482,955.20 บ สัญญาเลขที่ วศ.จรด.(ช) 07/2566 15 มีค 67	รอส่งมอบ กำหนดส่งมอบ สิ้นสุด 13 กค. 66

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2566

ครุภัณฑ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน					
					สงขรายขอ คณะกรรมการ เฉพาะเจาะจง	ส่ง + ตรวจสอบ SPEC ครุภัณฑ์	แต่งตั้ง คณะกรรมการ ร เฉพาะเจาะจง	สร้างแผน เฉพาะเจาะจ ง	สร้างโครงการ + ประกาศผลผู้ชนะ + ทำสัญญาซื้อ	ส่งมอบครุภัณฑ์
9	เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล สำหรับจัดทำฐานข้อมูลงานพัฒนา หลักสูตรและการเรียนการสอน แบบพกพา	1	เครื่อง	ฝ่ายวิชาการ	✓	✓	✓	✓	✓ บ.อล อินสทรูเมนต์ โซลูชั่น จก 45,700.- บ ใบสั่งซื้อ 24 กพ. 66	ส่งมอบ กำหนดส่งมอบ สิ้นสุด 25 พค. 66